
Auf der Grundlage eines bereits vorhandenen Projektes wurden Planung und Wirt-
schaftlichkeit in mehreren Schritten integriert. Ab Februar 2011 konnte nach erfolgter 
Genehmigung der gestrafften Planung mit dem Bauen begonnen werden. Neben 
der Steuerung der Ausschreibungen, der laufenden Koordination und Information 
aller Beteiligten fand ein baubegleitender Austausch der Planung bis in die Detaile-
bene statt. Dabei waren auch besonders die in diesem Bereich sehr engagierten und 
besorgten Eltern und Anwohner einzubeziehen. Nach einem Jahr Bauzeit konnte 
das Gebäude termingerecht am 27.02.2012 bezogen werden. Trotz der engen Wirt-
schaftlichkeitsvorgaben wurde bewusst auf die Ausführung einiger in hohem Maße 
gestaltprägender Details Wert gelegt.
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